



العدد: ١٧/٤ / ٥٤٠٧  
التاريخ: ٢٠١٦/٣/١٠

الى / الوزارات كافة  
الجهات غير المرتبطة بوزارة  
المحافظات كافة  
دوائر وأقسام وشعب العقود

م / محاضر تسوية

بدي وزارة التخطيط اطيب تحياتها....

تتبادا الى البند اولا من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٥ الخاص بالمعالجات للمشاريع استثمارية المستمرة والتي ألزمت جهات التعاقد بالتعامل مع جميع المشاريع وفق هذه المعالجات وبمصادقة جهات القطاعية في وزارة التخطيط ووزارة المالية ولغرض مراجعة الاجراءات والمعالجات المتخذة من قبلكم فبق القرار اعلاه نرجو ارسال جميع المحاضر والمعالجات التي تمت على مشاريعكم وفق الاستثمارات الخاصة بل معالجة وكما هو مرفق وبالسرية الممكنة ليتسنى لنا اتخاذ مايلزم بشأن مراجعتها والمصادقة عليها ومن ثم عادتھا اليكم لغرض رفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء عملا بأعمالهم ذي العدد ن.ز. / ١ / ١٠ / ١٠ / ٣٧٩٩٤ / عام / ٢٠١٥ / ١٢ / ١٠ .

للتفضل بالاطلاع والعمل بموجبه .... مع التقدير.

المرفقات  
استمارة (٤) نسخ

د. ماهر حماد جوهان  
وكيل الوزارة / وكالة  
٢٠١٦/٣/١٠

خة منه الى

الامانة العامة لمجلس النواب / مكتب الامين العام لمجلس النواب .. للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير.

مجلس الوزراء / مكتب رئيس الوزراء .. للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير.

مجلس القضاء الاعلى / مكتب رئيس المجلس .. للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير.

الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان .. اشارة الى كتابكم اعلاه .. للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير.

ديوان الرقابة المالية .. للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير.

مكتب المفتش العام .. للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير.

الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات .. للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير.

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .. للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير.

المركز الوطني للتطوير الاداري .. للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير.

قسم العقود في وزارة التخطيط .. للتفضل بالاطلاع ولنفس الغرض اعلاه ... مع التقدير.

قسم معلومات المتعاقدين والمتاقصين / للحفظ.

اجم: ٢ / ٩ / للاستفسار: contracts.dp@moip.gov.iq

استمارة التسوية الرضائية

اسم المشروع	موقع المشروع من حيث سيطرة الحكومة الاتحادية (خاضع ام غير خاضع)
رقم العقد	التبويب الخاص بالمشروع ضمن خطة الموازنة الاستثمارية
تأريخ توقيع العقد	
اسم الطرف الاول	
اسم الطرف الثاني	
مبلغ العقد	
مدة العقد	
تأريخ منح التوقف	
نسبة الانجاز المادي	
نسبة المصروف الفعلي (الانجاز المالي)	
المبالغ المصروفة فعلا والمستلمة من قبل المتعاقد	
المبالغ المستحقة والتي تعتبر دين بذمة صاحب العمل	
اجراءات جهة التعاقد بشأن ذرعة واقع الحال	
اجراءات جهة التعاقد بشأن تأمين مبالغ الحراسات وحماية موجودات المشروع	
اية اجراءات اخرى ترى جهة التعاقد ضرورة اتخاذها :	

- المعالجات التي اتخذتها جهة التعاقد وفق الجدول رقم ١ من (١/٥) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٥ وكما يأتي :

ت	الموضوع	المعالجة المتخذة من قبل جهة التعاقد وفق القرار ٣٤٧
١.	خطاب ضمان السلفة التشغيلية	
٢.	خطاب ضمان حسن التنفيذ	
٣.	مستحقات المتعاقد المتبقية	

- ارفاق نسخة من التعهد المطلوب تقديمه من قبل المتعاقد مصدق من كاتب العدل يتضمن عدم المطالبة بأي مبالغ للتعويض عن فوات الربح المتوقع للفقرات المتعاقد عليها والتي لم تنفذ :

٥

استمارة الاتفاق على الاستمرار بالمشروع بتمويل من المقاول او اي ممول

اسم المشروع	
موقع المشروع من حيث سيطرة الحكومة الاتحادية (خاضع ام غير خاضع)	
التبويب الخاص بالمشروع ضمن خطة الموازنة الاستثمارية	
رقم العقد	
تاريخ توقيع العقد	
اسم الطرف الاول	
اسم الطرف الثاني	
مبلغ العقد	
مدة العقد	
تاريخ منح التوقف	
نسبة الانجاز المادي	
نسبة المصروف الفعلي (الانجاز المالي)	
المبالغ المصروفة فعلا والمستلمة من قبل المتعاقد	
المبالغ المستحقة والتي تعتبر دين بذمة صاحب العمل	
اجراءات جهة التعاقد بشأن ذرعة واقع الحال	
اجراءات جهة التعاقد بشأن تأمين مبالغ الحراسات وحماية موجودات المشروع ان وجدت	
اية اجراءات اخرى ترى جهة التعاقد ضرورة اتخاذها :	

- المعالجات التي اتخذتها جهة التعاقد وفق الجدول رقم ٣ من (٥/ب) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٥ وكما يأتي :

ت	الموضوع	المعالجة المتخذة من قبل جهة التعاقد وفق القرار ٣٤٧
١.	خطاب ضمان السلفة التشغيلية	
٢.	خطاب ضمان حسن التنفيذ	
٣.	مستحقات المتعاقد المتبقية والية تسديدها	
٤.	التمويل الجديد من قبل المقاول نفسه ام من قبل ممول اخر	
٥.	نسبة الزيادة في اسعار الفقرات المتبقية التي تم الاتفاق عليها على ان لا تزيد عن (١٠%) من كلفتها بعد التفاوض	

٤

	.٦	الية تسديد مستحقات التمويل
	.٧	صيغة التعاقد (وتكون على شكل ملحق عقد يبين فيه كلفة ومدة العقد الجديدة وتوقيتات السداد يتم توقيعه من الطرفين ولا يكون نهائيا الا بعد مصادقته من قبل وزارتي التخطيط والمالية
	.٨	مدة المشروع (ملحق العقد) وتكون بنفس المدة المتبقية من مدة العقد الكلية مع اضافة مدة يتفق عليها بشأن استلام المشروع وتهيئته والمباشرة به بعد التوقف

٢

### استمارة توقف المشروع (تجميد)

	اسم المشروع
	موقع المشروع من حيث سيطرة الحكومة الاتجادية (خاضع ام غير خاضع)
	التبويب الخاص بالمشروع ضمن خطة الموازنة الاستثمارية
	رقم العقد
	تأريخ توقيع العقد
	اسم الطرف الاول
	اسم الطرف الثاني
	مبلغ العقد
	مدة العقد
	تأريخ منح التوقف
	نسبة الانجاز المادي
	نسبة المصروف الفعلي (الانجاز المالي)
	المبالغ المصروفة فعلا والمستلمة من قبل المتعاقدين
	المبالغ المستحقة والتي تعتبر دين بذمة صاحب العمل
	اجراءات جهة التعاقد بشأن ذرعة واقع الحال
	اجراءات جهة التعاقد بشأن تأمين مبالغ الحراسات وحماية موجودات المشروع
	اية اجراءات اخرى ترى جهة التعاقد ضرورة اتخاذها :

- المعالجات التي اتخذتها جهة التعاقد وفق الجدول رقم ٢ من (٥/ب) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٥ وكما يأتي :

ت	الموضوع	المعالجة المتخذة من قبل جهة التعاقد وفق القرار ٣٤٧
١.	خطاب ضمان السلفة التشغيلية	
٢.	خطاب ضمان حسن التنفيذ	
٣.	مستحقات المتعاقدين المتبقية والية تسديدها	
٤.	مسؤولية الاعمال المنفذة	
٥.	استئناف العمل	

(2)

- ارفاق نسخة من التعهد المطلوب تقديمه من قبل المتعاقد مصدق من كاتب العدل يتضمن مسؤوليته الفنية عن الاعمال المنفذة من قبله باستثناء ما يتعرض له العمل نتيجة الاندثار.
- ارفاق نسخة من التعهد المطلوب تقديمه من قبل المتعاقد مصدق من كاتب العدل يتضمن اعادة تغطية المشروع بخطاب ضمان (ضمانات حسن التنفيذ) عند استئناف العمل بعد التوقف ولكامل المشروع (الاعمال السابقة والاعمال الجديدة المتفق عليها)

استمارة خاصة بتصفية المشاريع المسحوب منها العمل وفق قرار مجلس الوزراء رقم  
(٤٣٢) لسنة ٢٠١٥

اسم المشروع	
موقع المشروع من حيث سيطرة الحكومة الاتجادية (خاضع ام غير خاضع)	
التبويب الخاص بالمشروع ضمن خطة الموازنة الاستثمارية	
رقم العقد	
تاريخ توقيع العقد	
اسم الطرف الاول	
اسم الطرف الثاني	
مبلغ العقد	
مدة العقد	
تاريخ سحب العمل	
اسباب اصدار قرار سحب العمل	
نسبة الانجاز المادي	
نسبة المصروف الفعلي (الانجاز المالي)	
المبالغ المصروفة فعلا والمستلمة من قبل المتعاقدين	
المبالغ المستحقة والتي تعتبر دين بذمة صاحب العمل	
اجراءات جهة التعاقد بشأن ذرعة واقع الحال	
اجراءات جهة التعاقد بشأن تأمين مبالغ الحراسات وحماية موجودات المشروع	
موقف المشروع من الاولويات والاهمية التي تم وضعها للمشاريع من قبلكم وبالتنسيق مع وزارة التخطيط	

- في حالة شمول المشروع بالاولوية الاولى والاهمية القصوى فيتم التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن البت في اعادة الاعلان عن المشروع وتنفيذه على حساب المتعاقد المخل وتحمله فرق البدلين اضافة الى الاجراءات الاخرى المتبعة بهذا الخصوص ووفق الضوابط والتعليمات .
- اما في حالة عدم شموله بالاولوية والاهمية المطلوبة فيتم التريث باعادة الاعلان عن المشروع وغيض النظر عن تحميل المتعاقد المخل فرق البدلين مع مراعاة تطبيق الاجراءات الاخرى كاستقطاع الغرامة التأخيرية ان وجدت وكذلك التحميلات الادارية وتصفية المشروع وانهاء حساباته وفق الاصول عملا باعامنا ذي العدد ( ١٩٤٧٩/٧/٤ ) في ٢٠١٢/١٠/٢ والمتعلق بالضوابط الواجب اتباعها في المشاريع المسحوب منها العمل .